ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: CP 01/2021	**Secretaria/Órgão Gestor: SJCEL**	
OSC: Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Erno Dahmer - JUVENTUS		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Viver o Esporte		
Instrumento:	**Termo de Colaboração**	**Número: 01/2021**
	Termo de Fomento	Número:
Período: Mês setembro 2021 (parcela 1) (X) 1º Meta (X) 2º Meta (X) 3º Meta ( ) 4º Meta ( ) 5º Meta		
Valor Repassado no período: R$13.500,00.		

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PREVISTAS:

Divulgação do projeto

Inscrições para as atividades de voleibol (100) e futebol (200)

Montagem dos núcleos (pelo menos 3 para cada modalidade)

Jogos e atividades na prática

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A divulgação do projeto, a montagem dos núcleos e a realização das atividades ficou comprovada pelos anexos encaminhados junto à prestação de contas.

Quanto ao relatório de execução física, foi percebido o relato de atividades de futsal. Visto que a parceria tem como objeto a realização de atividades de futebol, em que contexto foram executadas estas atividades?

Quanto ao relatório de execução financeira, foi identificado depósito na conta específica da parceria por parte de Nilmar na Silva Braga. A que se refere este recurso recebido?

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: R$13.500,00.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização

da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

(X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(X) COMPROVOU ( ) NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Data 09/11/2021

Yasmin Letícia Peres – Gestora da Parceria