CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/4/2017

Obra: 2016005 - Parque de rodeios - Área de esporte e Lazer — Rua Mário Schaeffer Q.326, L.01

Cliente: Município de Teutônia — Teutônia

Referência: Janeiro 2017 — Sem desoneração — **N° da ART de orçamento:** 8359865 — **BDI:** 20,34

Item/Descrição	Total R$	Meses 1	2	3	4
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.907,21	2.907,21			
2. CERCAMENTO, PORTEIRAS, MUROS, TABLADOS E COBERTURAS	99.005,53	33.001,84	33.001,84	33.001,84	
3. PRÉDIO DA CABINA DO LOCUTOR E JULGADORES	17.176,61	5.725,54	5.725,54	5.725,54	
4. PRÉDIO DA ARQUIBANCADA E SANITÁRIOS	129.612,21	38.883,66	38.883,66	19.441,83	32.403,05
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABINA NARRADORES	997,96		498,98	498,98	
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADA E SANITÁRIOS'	1.988,05			994,03	994,03
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRADA, DISTRIBUIÇÃO E REFLETORES	25.681,32		5.136,26	10.272,53	10.272,53
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS PRÉDIO DA CABINA DO LOCUTOR E JULGADORES	5.122,97				5.122,97
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS DO PRÉDIO DA ARQUIBANCADA	17.326,79			7.797,06	9.529,73
10. CONJUNTO SANITÁRIO - FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	18.594,83				18.594,83
11. SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	13.806,39				13.806,39
12. SERVIÇOS FINAIS	553,26				553,26
Total R$	**332.773,13**	80.518,25	83.246,29	77.731,80	91.276,79
Acumulado R$			163.764,54	241.496,34	**332.773,13**

Gunter Eduardo Stefan
Eng° Civil CREA-RS 068.986-D

Jonatan Bronstrup
Prefeito Municipal