Cronograma Físico-financeiro

Obra: REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL **Cliente:** MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

Endereço: AV.1SUL, Q.101, L.01, BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO **Cidade:** TEUTÔNIA **Data:** 31/03/2017

	Preço Total			Etapas				
Item/Descrição	Material	Mão-de-Obra	Total	**Mês 1**	**Mês 2**	**Mês 3**	**Mês 4**	**Mês 5**
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.891,65	2.772,50	5.664,15	5.664,15				
2. COBERTURA AV. 1 SUL (320m²)	168.329,51	36.063,85	204.393,36	61.318,01	61.318,01	30.659,00	30.659,00	20.439,34
3. PALCO MULTIUSO (50m²)	9.139,32	4.469,65	13.608,97	4.082,69	4.082,69	5.443,59		
4. PASSEIO A EXECUTAR (50m²)	6.199,18	3.260,04	9.459,22	1.891,84	1.891,84	2.837,77	1.418,88	1.418,88
5. PASSEIO A REFORMAR (50m²)	4.193,01	3.343,69	7.536,70	1.507,34	1.507,34	2.261,01	1.130,51	1.130,51
6. INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.193,19	1.392,08	6.585,27	1.317,05	1.317,05	1.317,05	1.317,05	1.317,05
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.353,15	3.910,82	12.263,97	2.452,79	2.452,79	2.452,79	2.452,79	2.452,79
8. SERVIÇOS FINAIS	0,00	5,41	5,41					5,41
TOTAL	**204.299,01**	**55.218,04**	**259.517,05**	**78.233,88**	**72.569,73**	**44.971,22**	**36.978,24**	**26.763,98**
	TOTAL ACUMULADO			**78.233,88**	**150.803,61**	**195.774,83**	**232.753,07**	**259.517,05**

Ana Paula Bayer
Arquiteta, Ms CAU: A50733-4

Jonatan Brönstrup
Prefeito Municipal