CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 14/9/2017

Obra: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
Endereço: RUA 194, BAIRRO CANABARRO
Cliente: MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
Cidade: TEUTÔNIA

Discriminação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Valor Total
Total materiais:	23.900,00	23.900,00	29.061,80	76.861,80
Total serviços:	11.900,00	11.850,00	8.160,80	31.910,80
Total do orçamento:	35.800,00	35.750,00	37.222,60	108.772,60

GUNTER EDUARDO STEFAN
ENG° CIVIL CREA-RS 068.986-D

JONATAN BRÖNSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL